


| | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|---------------|--|--|
| FL: ÚNICA | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | |  | JÚLIO BRUNO LEITE JÚNIOR ENG.CIVIL CREA-MG 80.199/D |
| MUNICÍPIO: | JOÃO MONLEVADE / MG | | | | |
| OBRA: | EXECUÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS GALVANIZADAS NO PREDIO QUE ABRIGA O VELORIO MUNICIPAL | | | | |
| PRAZO | 2 MESES | DATA : | 10/07/2020 | | |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | |
| ITEM | SERVIÇOS | CUSTO | INCID. | mês-1 | TOTAL |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 17.964,41 | 0,3021 | 100,00% 17.964,41 | 100% 17.964,41 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 729,65 | 0,0123 | 100,00% 729,65 | 100% 729,65 |
| 3 | COBERTURA | 40.771,15 | 0,6856 | 100,00% 40.771,15 | 100% 40.771,15 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | 59.465,21 | 1,0000 | 59.465,21 | 59.465,21 |
| | % MENSAL | | | 100,00% | 100,00% |
| | % ACUMULADO | | | 100,00% | |