

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE-MG  
**CONTRATADA:** CONSÓRCIO PITÁGORAS  
**PROJETO:** CERCAMENTO PARQUE AREÃO


REV\_00  
 11/01/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS						
			1	2	3	4	TOTAL		
<b>1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>									
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 4.852,06	0,30%	%	50,00%			50,00%	100,00%
				G					
				R\$	R\$2.426,03			R\$2.426,03	R\$4.852,06
<b>2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>									
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 113.415,16	6,99%	%	10,98%	36,56%	27,41%	25,05%	100,00%
				G					
				R\$	R\$12.456,22	R\$41.461,72	R\$31.084,40	R\$28.412,82	R\$113.415,16
<b>3 SERVIÇOS INICIAIS</b>									
3.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.722,86	0,11%	%	100,00%				100,00%
				G					
				R\$	R\$1.722,86				R\$1.722,86
3.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 10.209,07	0,63%	%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	100,00%
				G					
				R\$	R\$3.062,72	R\$2.041,81	R\$2.041,81	R\$3.062,72	R\$10.209,07
3.3	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	R\$ 46.454,44	2,86%	%	50,00%	50,00%			100,00%
				G					
				R\$	R\$23.227,22	R\$23.227,22			R\$46.454,44
<b>4 CERCAMENTO</b>									
4.1	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RECOLOCAÇÕES	R\$ 97.482,71	6,01%	%	60,00%	40,00%			100,00%
				G					
				R\$	R\$58.489,63	R\$38.993,08			R\$97.482,71
4.2	FUNDAÇÃO	R\$ 306.888,43	18,92%	%	25,00%	75,00%			100,00%
				G					
				R\$	R\$76.722,11	R\$230.166,32			R\$306.888,43
4.3	CERCAMENTO	R\$ 1.028.806,18	63,42%	%		25,00%	40,00%	35,00%	100,00%
				G					
				R\$		R\$257.201,55	R\$411.522,47	R\$360.082,16	R\$1.028.806,18
<b>5 LIMPEZA FINAL DE OBRA</b>									
5.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 12.375,20	0,76%	%				100,00%	100,00%
				G					
				R\$				R\$12.375,20	R\$12.375,20
<b>TOTAL</b>		<b>R\$1.622.206,11</b>	<b>100,00%</b>	R\$	R\$178.106,79	R\$593.091,70	R\$444.648,68	R\$406.358,93	R\$1.622.206,11
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				R\$	R\$178.106,79	R\$771.198,49	R\$1.215.847,18	R\$1.622.206,11	

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE-MG  
**CONTRATADA:** CONSÓRCIO PITÁGORAS  
**PROJETO:** CERCAMENTO PARQUE AREÃO

REV\_00  
11/01/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS			
			1	2	3	4




JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA  
 CREA MG - 239787/D