FL: ÚNICA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		
MUNICÍPIO:	JOÃO MONLEVADE / MG		
OBRA:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO EM CBUQ DA RUA MANUEL BANDEIRA - BAIRRO ROSÁRIO		
PRAZO	2 MESES	DATA :	16/06/2020

PREFEITURA JOÃO MONLEVADE

JÚLIO BRUNO LEITE JÚNIOR

ENG.CIVIL

CREA-MG 80.199/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	mês-1	mês-2			TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.384,06	5,24	100,00% 5.384,06				100% 5.384,06
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/DEMOLIÇÕES	9.188,78	8,94	100,00% 9.188,78	- -			100% 9.188,78
3	DRENAGEM/IMPERMEABILIZAÇÃO	10.627,99	10,34	20,00% 2.125,60	80,00% 8.502,39		- -	100% 10.627,99
4	PAVIMENTAÇÃO	74.980,99	72,95	25,00% 18.745,25	75,00% 56.235,74			100% 74.980,99
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.598,21	2,53		100,00% 2.598,21			100% 2.598,21
	TOTAL	102.780,03	100,00	**35.443,69**	**67.336,34**			**102.780,03**
	% MENSAL % ACUMULADO			34,48% 34,48%	65,52% 100,00%			100,00%

JULIO BRUNO LEITE JUNIOR:02833091648

Assinado de forma digital por JULIO BRUNO LEITE JUNIOR:02833091648
Dados: 2020.10.26 14:12:30 -03'00'