FL: 01/01

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ÓRGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: : **REFORMA DO PRÉDIO DA CASA DE CULTURA**

PRAZO : 06 MESES DATA : 20/12/2021 VALOR TOTAL ORÇADO ***R$ 368.428,83***

JOÃO MONLEVADE
PREFEITURA MUNICIPAL
Administração 2021-2024

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	1	2	3	4	5	6	TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	358,50	0,10%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,50
2	**COBERTURAS**	302.958,47	82,23%	11,00%	19,00%	19,00%	19,00%	32,00%	0,00%	100,00%
				33.325,43	57.562,11	57.562,11	57.562,11	96.946,71	0,00	302.958,47
3	**ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA**	16.705,67	4,53%	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				3.341,13	5.011,70	8.352,84	0,00	0,00	0,00	16.705,67
4	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	7.730,38	2,10%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				3.092,15	4.638,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,38
5	**LIMPEZA GERAL DA OBRA**	3.478,51	0,94%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	695,70	1.043,55	1.739,26	3.478,51
6	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA / ADMINIISTRAÇÃO LOCAL**	37.197,30	10,10%	30,00%	11,00%	10,00%	10,00%	10,00%	29,00%	100,00%
				11.159,19	4.091,70	3.719,73	3.719,73	3.719,73	10.787,22	37.197,30
	TOTAL	**368.428,83**	100,00%	**51.276,40**	**71.303,74**	**69.634,68**	**61.977,54**	**101.709,99**	**12.526,48**	**368.428,83**
	% MENSAL			14,00%	19,00%	19,00%	17,00%	28,00%	3,00%	,
	% ACUMULADO			14,00%	33,00%	52,00%	69,00%	97,00%	100,00%	100,00%

ASSINADO DIGITALMENTE
GERALDO ANGELO DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO