PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
Secretaria Municipal de Obras
Setor de Engenharia

Administração 2021-2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: JOÃO MONLEVADE	**VALOR DO REPASSE:**	**CONTRAPARTIDA:**	**VALOR DA OBRA: R$ 30.373,77**	**DATA: 15/09/21**
OBRA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	**LOCAL: AV. WILSON ALVARENGA - PRAÇA DO POVO**		**PRAZO DA OBRA: 02 MESES**	

ITEM	ETAPAS / DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	TOTAL
1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	Físico %	0,70%	100,00%							100,00%
		Financeiro	212,97	212,97							212,97
2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GROUT	Físico %	10,63%	100,00%							100,00%
		Financeiro	3.229,28	3.229,28							3.229,28
3	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO	Físico %	54,61%	50,00%	50,00%						100,00%
		Financeiro	16.587,44	8.293,72	8.293,72						16.587,44
4	FORMA E DESFORMA	Físico %	12,06%	50,00%	50,00%						100,00%
		Financeiro	3.662,12	1.831,06	1.831,06						3.662,12
5	CONCRETO ESTRUTURAL	Físico %	11,30%		100,00%						100,00%
		Financeiro	3.432,69		3.432,69						3.432,69
6	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA	Físico %	10,70%		100,00%						100,00%
		Financeiro	3.249,27		3.249,27						3.249,27
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**44,67%**	**55,33%**						**100,00%**
		Financeiro	**R$ 30.373,77**	**R$ 13.567,03**	**R$ 16.806,74**						**R$ 30.373,77**

DILERMANDO DE ARANDA LIMA:76477274604
Assinado de forma digital por DILERMANDO DE ARANDA LIMA:76477274604
Dados: 2021.09.28 14:04:12 -03'00'

ENG. CIVIL DILERMANDO DE ARANDA LIMA

49.378/D
CREA

Observações: