
FL: ÚNICA

MUNICÍPIO:

OBRA:

LOCAL: RUA JOSÉ FAUSTINO TAVEIRA, BAIRRO BOA VISTA - JOÃO MONLEVADE

PRAZO: DATA :  01/07/2024

ITEM CUSTO INCID. MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

9,83% 24,06% 29,86% 36,25%
             3.599,04              8.809,05            10.932,59            13.272,15 

100,00%
           17.478,37 

100,00%
             6.805,70 

100,00%
             5.196,63 

30,00% 50,00% 20,00%
           33.049,22            55.082,03            22.032,81 

100,00%
           22.380,74 

20,00% 80,00%

4 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
JOÃO MONLEVADE

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

SERVIÇOS TOTAL

2 CANTEIRO DE OBRAS 17.478,37R$       4,04
100,00%

            17.478,37 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

3 LOCAÇÃO DA OBRA 6.805,70R$         1,57
100,00%

              6.805,70 

36.612,84R$       8,47
100,00%

            36.612,84 

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 5.196,63R$         1,20
100,00%

              5.196,63 

5 PISO E ACABAMENTO 110.164,05R$     25,49
100,00%

          110.164,05 

6 ALVENARIA 22.380,74R$       5,18
100,00%

            22.380,74 

7 REVESTIMENTO 9.782,32R$         2,26
100,00%20,00% 80,00%

             1.956,46              7.825,86 
100,00%

             1.388,65 
50,00% 50,00%

             7.087,97              7.087,97 
50,00% 50,00%

           47.293,47            47.293,47 
100,00%

 R$     44.937,65 
100,00%

           15.300,42 
20,00% 80,00%

             9.177,76            36.711,04 
100,00%

             5.505,06 
50,00% 50,00%

                983,97                 983,97 

 R$    432.172,05 100,00  R$     43.241,47  R$   104.295,16  R$   128.221,92  R$   156.413,50 

10,01% 24,13% 29,67% 36,19%

10,01% 34,14% 63,81% 100,00%

_____________________________________________________________
ENG. CIVIL DILERMANDO DE ARANDA LIMA CREA-MG 49.378/D

GUARDA-CORPO11  R$      44.937,65 10,40
            44.937,65 

100,00%

7 REVESTIMENTO 9.782,32R$         2,26
100,00%

              9.782,32 

8 ESQUADRIA 1.388,65R$         0,32
100,00%

              1.388,65 

9 PINTURA 14.175,94R$       3,28
100,00%

            14.175,94 

10 ALAMBRADO  R$      94.586,94 21,89
100,00%

            94.586,94 

14
              5.505,06 

 R$      45.888,80 

 R$        5.505,06 

10,62

1,27

MURO DIVISÓRIO
            45.888,80 

100,00%

TOTAL  R$     432.172,05 

% MENSAL

12 ACESSÓRIOS  R$      15.300,42 3,54
100,00%

            15.300,42 

LIMPEZA GERAL

100,00%
% ACUMULADO

100,00%

13

15 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO   R$        1.967,94 0,46
100,00%

              1.967,94 
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