
FL: 01/01

ÓRGÃO     : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA:       : REFORMA DO PRÉDIO DA CASA DE CULTURA

PRAZO      : 06 MESES DATA  :20/12/2021 VALOR TOTAL ORÇADO R$ 364.893,04

ITEM CUSTO INCID. 1 2 3 4 5 6 TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 358,50 0,10% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

358,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,50

2 COBERTURAS 313.611,17 85,95% 10,00% 21,00% 19,00% 20,00% 30,00% 0,00% 100,00%

31.361,12 65.858,35 59.586,12 62.722,23 94.083,35 0,00 313.611,17

3 16.705,67 4,58% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

3.341,13 5.011,70 8.352,84 0,00 0,00 0,00 16.705,67

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7.730,38 2,12% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

3.092,15 4.638,23 0,00 0,00 0,00 0,00 7.730,38

5 LIMPEZA GERAL DA OBRA 3.478,51 0,95% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 70,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 347,85 695,70 2.434,96 3.478,51

6 23.008,81 6,31% 28,00% 11,00% 11,00% 11,00% 10,00% 29,00% 100,00%

6.442,47 2.530,97 2.530,97 2.530,97 2.300,88 6.672,55 23.008,81

TOTAL 364.893,04 100,00% 44.595,37 78.039,25 70.469,93 65.601,05 97.079,93 9.107,51 364.893,04

% MENSAL 12,22% 21,39% 19,31% 17,98% 26,61% 2,50% ,

% ACUMULADO 12,22% 33,61% 52,92% 70,90% 97,50% 100,00% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DE OBRAS

ESQUADRIAS METÁLICAS E DE 

MADEIRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 

OBRA / ADMINIISTRAÇÃO LOCAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS


		2022-04-25T15:41:10-0300
	Brasil
	GERALDO ANGELO DOS SANTOS
	Assinador Serpro




