
FL: 01/01

ÓRGÃO     : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA:       : REFORMA DO PRÉDIO DA CASA DE CULTURA

PRAZO      : 06 MESES DATA  :20/12/2021 VALOR TOTAL ORÇADO R$ 380.277,83

ITEM CUSTO INCID. 1 2 3 4 5 6 TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 358,50 0,09% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

358,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,50

2 COBERTURAS 313.611,17 82,47% 10,00% 21,00% 19,00% 20,00% 30,00% 0,00% 100,00%

31.361,12 65.858,35 59.586,12 62.722,23 94.083,35 0,00 313.611,17

3 16.705,67 4,39% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

3.341,13 5.011,70 8.352,84 0,00 0,00 0,00 16.705,67

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7.730,38 2,03% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

3.092,15 4.638,23 0,00 0,00 0,00 0,00 7.730,38

5 LIMPEZA GERAL DA OBRA 3.478,51 0,91% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 695,70 1.043,55 1.739,26 3.478,51

6 38.393,60 10,10% 30,00% 11,00% 10,00% 10,00% 10,00% 29,00% 100,00%

11.518,08 4.223,30 3.839,36 3.839,36 3.839,36 11.134,14 38.393,60

TOTAL 380.277,83 100,00% 49.670,98 79.731,58 71.778,32 67.257,29 98.966,26 12.873,40 380.277,83

% MENSAL 13,00% 21,00% 19,00% 18,00% 26,00% 3,00% ,

% ACUMULADO 13,00% 34,00% 53,00% 71,00% 97,00% 100,00% 100,00%
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