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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
829432/2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
1. RECAPEAMENTO ASFALTICO  169.125,29 % Período: 85,04% 14,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA  5.037,98 % Período: 65,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
65,00% 35,00%

1.2. DEMOLIÇÕES / REMOÇOES / MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2.268,95 % Período: 85,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
85,00% 15,00%

1.3. TRANSPORTE DE MATERIAIS  5.101,84 % Período: 95,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
95,00% 5,00%

1.4. OBRAS VIÁRIAS  144.627,52 % Período: 92,50% 7,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
92,50% 7,50%

1.5. URBANIZAÇÃO  8.908,06 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL / VERTICAL 3.180,94 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 85,04% 14,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 91.369,42 16.068,71 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 52.461,08 9.226,08 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 143.830,50 25.294,79 - - - - - - - - - - 

%: 85,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 91.369,42 107.438,13 107.438,13 107.438,13 107.438,13 107.438,13 107.438,13 107.438,13 107.438,13 107.438,13 107.438,13 107.438,13 

Acumulado: Contrapartida: 52.461,08 61.687,16 61.687,16 61.687,16 61.687,16 61.687,16 61.687,16 61.687,16 61.687,16 61.687,16 61.687,16 61.687,16 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 143.830,50 169.125,29 169.125,29 169.125,29 169.125,29 169.125,29 169.125,29 169.125,29 169.125,29 169.125,29 169.125,29 169.125,29 

Local Responsável Técnico
Nome: JULIO BRUNO LEITE JUNIOR
CREA/CAU: 80.199/D

Data ART/RRT: 5681032
quinta-feira, 26 de março de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DIVERSAS RUAS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

JOÃO MONLEVADE - MG

1029614-10

Total:    R$ 169.125,29

Item Descrição
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