
FL: ÚNICA

MUNICÍPIO:

OBRA:

PRAZO 12 (doze) MESES DATA : 9/3/2021

ITEM CUSTO INCID. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
1 10,12% 9,97% 9,97% 9,97% 9,97% 9,97% 9,97% 9,97% 4,99% 4,99% 4,99% 5,12% 100%

    11.542,68     11.371,59     11.371,59     11.371,59     11.371,59     11.371,59     11.371,59     11.371,59       5.691,50       5.691,50       5.691,50       5.839,77      114.058,07 

2 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100%

      5.052,43       5.052,43       5.052,43       5.052,43       5.052,43       5.052,43       5.052,43       5.052,43       2.526,22       2.526,22       2.526,22       2.526,22        50.524,34 

3 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100%

      1.983,28       1.983,28       1.983,28       1.983,28       1.983,28       1.983,28       1.983,28       1.983,28          991,64          991,64          991,64          991,64        19.832,80 
1,13

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

JOÃO MONLEVADE / MG
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS COM CBUQ (Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente)
____________________________________________________

ENG.CIVIL DILERMANDO DE ARANDA LIMA
CREA MG 49378/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - 

PLENÁRIO, TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, QUARTIL 

MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,99%

     114.058,07 

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
       50.524,34 

6,52

2,89

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO        19.832,80 

      1.983,28       1.983,28       1.983,28       1.983,28       1.983,28       1.983,28       1.983,28       1.983,28          991,64          991,64          991,64          991,64        19.832,80 

4 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100%

      9.827,63       9.827,63       9.827,63       9.827,63       9.827,63       9.827,63       9.827,63       9.827,63       4.913,82       4.913,82       4.913,82       4.913,82        98.276,34 

5 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100%

      1.748,87       1.748,87       1.748,87       1.748,87       1.748,87       1.748,87       1.748,87       1.748,87          874,44          874,44          874,44          874,44        17.488,70 

6 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100%

      3.672,99       3.672,99       3.672,99       3.672,99       3.672,99       3.672,99       3.672,99       3.672,99       1.836,49       1.836,49       1.836,49       1.836,49        36.729,87 

7 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100%

      3.024,99       3.024,99       3.024,99       3.024,99       3.024,99       3.024,99       3.024,99       3.024,99       1.512,49       1.512,49       1.512,49       1.512,49        30.249,86 

8 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100%

  115.277,74   115.277,74   115.277,74   115.277,74   115.277,74   115.277,74   115.277,74   115.277,74     57.638,87     57.638,87     57.638,87     57.638,87   1.152.777,42 

9 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100%

    22.585,27     22.585,27     22.585,27     22.585,27     22.585,27     22.585,27     22.585,27     22.585,27     11.292,63     11.292,63     11.292,63     11.292,63      225.852,68 

10 50,00% 50,00% 100%

      2.447,60                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -         2.447,60          4.895,20 

TOTAL   1.750.685,28   100,00   177.163,48   174.544,79   174.544,79   174.544,79   174.544,79   174.544,79   174.544,79   174.544,79     87.278,10     87.278,10     87.278,10     89.873,97   1.750.685,28 

% MENSAL 10,12% 9,97% 9,97% 9,97% 9,97% 9,97% 9,97% 9,97% 4,99% 4,99% 4,99% 5,13% 100,00%
% ACUMULADO 10,12% 20,09% 30,06% 40,03% 50,00% 59,97% 69,94% 79,91% 84,90% 89,88% 94,87% 100,00% 100,00%

       17.488,70 

       36.729,87 

       30.249,86 

       98.276,34 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE BRITA

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE 

DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 

TRANSPORTE IGUAL O U INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS DE 1.000.000 ATÉ 3.000.000 

(0,30 %)

  1.152.777,42 

     225.852,68 

         4.895,20 

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 

(CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE 

DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA 

MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

0,28

5,61

1,00

2,10

1,73

65,85

12,90
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