
FL: ÚNICA

MUNICÍPIO:

OBRA:

PRAZO 10 (DEZ) MESES DATA : 12/03/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

JOÃO MONLEVADE / MG

CAIAÇÃO DE MIO FIOS, EM RUAS E AVENIDAS- JOÃO MONLEVADE ____________________________________________________

ENGª.CIVIL DILERMANDO DE ARANDA LIMA
CREA MG- 49378/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM CUSTO INCID. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
6,50 10,20% 9,95% 9,95% 9,95% 9,95% 9,95% 9,95% 9,95% 9,95% 10,20% 100%

      3.469,15       3.384,56       3.384,56       3.384,56       3.384,56       3.384,56       3.384,56       3.384,56       3.384,56       3.469,15        34.014,76 

93,03 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100%

    48.672,40     48.672,40     48.672,40     48.672,40     48.672,40     48.672,40     48.672,40     48.672,40     48.672,40     48.672,40      486.724,02 

0,47 50,00% 50,00% 100%

      1.216,55                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -         1.216,55          2.433,10 

TOTAL      523.171,88   100,00     53.358,10     52.056,96     52.056,96     52.056,96     52.056,96     52.056,96     52.056,96     52.056,96     52.056,96     53.358,10      523.171,88 
% MENSAL 10,20% 9,95% 9,95% 9,95% 9,95% 9,95% 9,95% 9,95% 9,95% 10,20% 100,00%

% ACUMULADO 10,20% 20,15% 30,10% 40,05% 50,00% 59,95% 69,90% 79,85% 89,80% 100,00% 100,00%

3

 CAIACAO EM MEIO FIO,INCLUSIVE ADIÇÃO DE FIXADOR ( MANUAL 
E/OU MECANIZADA)

     486.724,02 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ 1.000.000  (0,50 

%)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - 

PLENÁRIO, TAXA PARA INFRAESTRUTURA QUARTIL MÉDIO EM 

PERCENTUAL DE 6,99%

       34.014,76 

         2.433,10 
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