
FL: 01/01

ÓRGÃO     : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA:       : DEMOLIÇÃO PARCIAL DA QUADRA DE ESPORTES  DA ESC. MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO

PRAZO      : 01 MÊS DATA: 11/04/2022 VALOR TOTAL ORÇADO R$ 80.864,00

ITEM CUSTO INCID. 1 2 3 4 5 6 TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 888,66 1,10% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

888,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888,66

2 26.801,11 33,14% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

26.801,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.801,11

3 13.454,76 16,64% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

13.454,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.454,76

4 LIMPEZA GERAL DA OBRA 34.620,48 42,81% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

34.620,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.620,48

5 5.098,99 6,31% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

5.098,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.098,99

TOTAL 80.864,00 100,00% 80.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.864,00

% MENSAL 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ,

% ACUMULADO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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