
FL: 01/01

ÓRGÃO     : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA:       : Execução de Alambrado e Reforma de Pisos na Quadra de Esportes do B. Sto. Hipólito

PRAZO      : 03 MESES DATA  : 20/10/2021 VALOR TOTAL ORÇADOR$ 119.039,29

ITEM CUSTO INCID. 1 2 3 4 TOTAL

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 4.197,96 3,53% 33,00% 34,00% 33,00% 0,00% 100,00%

1.385,33 1.427,31 1.385,33 0,00 4.197,96

2 DEMOLIÇÕES 1.456,77 1,22% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.456,77 0,00 0,00 0,00 1.456,77

3 TERRAPLENAGEM / TRABALHOS EM TERRA 4.181,69 3,51% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

(PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE EDIFIC.) 4.181,69 0,00 0,00 0,00 4.181,69

4 FUNDAÇÃO SUPERFICIAL 41.017,63 34,46% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

20.508,82 20.508,82 0,00 0,00 41.017,63

5 PISOS 25.442,76 21,37% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

12.721,38 12.721,38 0,00 0,00 25.442,76

6 SERRALHERIA 34.284,37 28,80% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

0,00 17.142,19 17.142,19 0,00 34.284,37

7 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 7.865,87 6,61% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 7.865,87 0,00 7.865,87

8 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 592,24 0,50% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00%

296,12 0,00 296,12 0,00 592,24

TOTAL 119.039,29 100,00% 40.550,10 51.799,69 26.689,50 0,00 119.039,29

% MENSAL 34,00% 44,00% 22,00% 0,00% -

% ACUMULADO 34,00% 78,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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