
FL: ÚNICA

MUNICÍPIO:

OBRA:

PRAZO 2 MESES DATA : 11/11/2021

ITEM CUSTO INCID. MÊS 1 MÊS 2 TOTAL

67,00% 33,00% 100,00%

                19.446,15                          9.577,96                     29.024,11 

63,84% 36,16% 100,00%

                  3.559,83                          2.016,34                       5.576,17 

64,17% 35,83% 100,00%

              329.831,98                      184.165,19                   513.997,17 

100,00% 100,00%

                             -                            4.025,55                       4.025,55 

100,00% 100,00%

                             -                          41.561,50                     41.561,50 

50% 50% 100,00%

                  5.181,96                          5.181,96                     10.363,92 

  604.548,42 100%               358.019,92                      246.528,50                   604.548,42 

59,22% 40,78%

59,22% 100,00%

513.997,17 85,02%

JOÃO MONLEVADE / MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NA RUA GERALDO MIRANDA E TRECHO GOMES BATISTA_ ALVORADA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4.025,55     0,67%

SEMIRANE VASCONCELOS MENDES MAROUN

SERVIÇOS

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 29.024,11   4,80%

3 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 10.363,92   1,71%

CREA MG 59.999/D

2 CANTEIRO DE OBRAS / SERVIÇOS PRELIMINARES 5.576,17     0,92%

4 SINALIZAÇÃO

6

TOTAL

% MENSAL

Chefe de Engenharia 

100,00%

5 DRENAGEM 41.561,50   6,87%

% ACUMULADO
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