
FL: 01/01 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÓRGÃO     : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA:       : EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM TRECHO DA RUA CAXAMBU - BAIRRO DE LOURDES

PRAZO      : 3 (TRES) MESES DATA: 23/06/2023 VALOR TOTAL ORÇADO  R$ 151.308,25

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS CUSTO INCID. 1 2 3 TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 9.839,79 6,50
51,53% 30,02% 18,45% 100,00%
5.070,44 2.953,90 1.815,45 9.839,79

2 CANTEIRO DE OBRAS 13.027,48 8,61
26,40% 32,90% 40,70% 100,00%
3.439,25 4.286,04 5.302,18 13.027,48

3
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / 
DEMOLIÇÕES / TRANSPORTE

21.598,33 14,27
80,00% 20,00% 100,00%

17.278,66 4.319,67 0,00 21.598,33

4 ESTRUTURA / SUPERESTRUTURA 99.153,11 65,53
40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

39.661,24 39.661,24 19.830,62 99.153,11

5 ALVENARIA 3.229,52 2,13
100,00% 100,00%
3.229,52 3.229,52

6 URBANIZAÇÃO 1.992,18 1,32
100,00% 100,00%
1.992,18 1.992,18

7 LIMPEZA DE OBRA 1.764,00 1,17
100,00% 100,00%
1.764,00 1.764,00

8 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 703,84 0,47
50,00% 50,00% 100,00%
351,92 351,92 703,84

TOTAL 151.308,25 100,00 65.801,52 51.220,86 34.285,88 151.308,25
% SEMANAL 43,49% 33,85% 22,66% 100,00%

% ACUMULADO 43,49% 77,34% 100,00% 100,00%
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