
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE-MG REV_00
CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS 20/04/2023
PROJETO: CRAS III BEM VIVER

MÊS

1 2 3 4 5 6 TOTAL

% 50,00% 50,00% 100,00%

G

R$ R$14.408,23 R$14.408,23 R$28.816,45

% 8,05% 12,88% 19,69% 27,20% 21,62% 10,56% 100,00%

G

R$ R$10.643,28 R$17.029,00 R$26.039,38 R$35.979,20 R$28.600,11 R$13.966,03 R$132.257,00

% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$10.456,64 R$7.842,48 R$7.842,48 R$7.842,48 R$7.842,48 R$10.456,64 R$52.283,19

% 50,00% 50,00% 100,00%

G

R$ R$50.872,13 R$50.872,13 R$101.744,26

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$47.959,45 R$47.959,45

% 90,00% 10,00% 100,00%

G

R$ R$81.119,21 R$9.013,25 R$90.132,45

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$36.874,68 R$36.874,68

% 50,00% 50,00% 100,00%

G

R$ R$48.472,75 R$48.472,75 R$96.945,50

% 70,00% 30,00% 100,00%

G

R$ R$116.755,51 R$50.038,08 R$166.793,59

% 70,00% 30,00% 100,00%

G

R$ R$66.549,03 R$28.521,01 R$95.070,04

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$10.150,30 R$10.150,30

% 50,00% 50,00% 100,00%

G

R$ R$60.153,49 R$60.153,49 R$120.306,98

% 5,00% 25,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%

G

R$ R$1.799,96 R$8.999,78 R$10.799,74 R$10.799,74 R$3.599,91 R$35.999,13

% 5,00% 25,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%

G

R$ R$10.517,99 R$52.589,94 R$63.107,93 R$63.107,93 R$21.035,98 R$210.359,76

% 5,00% 25,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%

G

R$ R$3.021,70 R$15.108,52 R$18.130,22 R$18.130,22 R$6.043,41 R$60.434,06

% 5,00% 25,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%

G

R$ R$2.716,35 R$13.581,76 R$16.298,12 R$16.298,12 R$5.432,71 R$54.327,05

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

G

R$ R$23.957,46 R$23.957,46 R$23.957,46 R$23.957,46 R$95.829,84

% 70,00% 30,00% 100,00%

G

R$ R$12.707,34 R$5.446,00 R$18.153,34

% 70,00% 30,00% 100,00%

G

R$ R$13.544,71 R$5.804,87 R$19.349,58

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1
MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO

R$ 28.816,45 1,48%

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 210.359,76 10,79%

19
PEDRAS ( BANCADAS, 
PEITORIS, SOLEIRAS E 
DIVERSOS)

R$ 19.349,58 0,99%

18
ACESSÓRIOS , LOUÇAS, 
METAIS E VIDROS

R$ 18.153,34 0,93%

17 DRENAGEM R$ 95.829,84 4,91%

16

INSTALAÇÕES DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS)

R$ 54.327,05 2,79%

15
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

R$ 60.434,06 3,10%

8
ACABAMENTO GROSSO 
(CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO 
E CONTRAPISO)

R$ 96.945,50 4,97%

13
INSTALAÇÕES DE 
CABEAMENTO ESTRUTURADO

R$ 35.999,13 1,85%

12 ESQUADRIAS R$ 120.306,98 6,17%

11 FORROS R$ 10.150,30 0,52%

10
PINTURA (SELADOR, 
EMASSAMENTO, TINTA E 
GESSO)

R$ 95.070,04 4,88%

9
REVESTIMENTOS E 
ACABAMENTOS

R$ 166.793,59 8,55%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 132.257,00 6,78%

7 ALVENARIAS R$ 36.874,68 1,89%

6
SUPERESTRUTURAS EM 
CONCRETO ARMADO (VIGAS / 
PILARES / LAJES)

R$ 90.132,45 4,62%

5
INFRAESTRUTURA 
(FUNDAÇÕES)

R$ 47.959,45 2,46%

4 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES R$ 101.744,26 5,22%

3 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 52.283,19 2,68%
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE-MG REV_00
CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS 20/04/2023
PROJETO: CRAS III BEM VIVER

MÊS

1 2 3 4 5 6 TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

% 50,00% 50,00% 100,00%

G

R$ R$33.028,01 R$33.028,01 R$66.056,01

% 35,00% 35,00% 30,00% 100,00%

G

R$ R$92.466,46 R$92.466,46 R$79.256,97 R$264.189,89

% 40,00% 60,00% 100,00%

G

R$ R$44.373,85 R$66.560,78 R$110.934,63

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$28.735,13 R$28.735,13

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$6.211,40 R$6.211,40

TOTAL R$1.949.913,71 100,00% R$ R$152.395,72 R$247.142,81 R$386.030,46 R$533.386,89 R$423.992,92 R$206.964,90 R$1.949.913,71

TOTAL ACUMULADO R$ R$152.395,72 R$399.538,53 R$785.569,00 R$1.318.955,89 R$1.742.948,81 R$1.949.913,71

24 LIMPEZA FINAL DE OBRA R$ 6.211,40 0,32%

20 ESTRUTURA METALICA R$ 66.056,01 3,39%

23 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 28.735,13 1,47%

22
PAISAGISMO , EQUIPAMENTOS, 
MOBILIÁRIOS E DIVERSOS

R$ 110.934,63 5,69%

21 TELHAMENTO E COBERTURA R$ 264.189,89 13,55%

R$0,00

R$100.000,00

R$200.000,00

R$300.000,00

R$400.000,00

R$500.000,00

R$600.000,00

1 2 3 4 5 6

"Valor Mensal" R$152.395,72 R$247.142,81 R$386.030,46 R$533.386,89 R$423.992,92 R$206.964,90

V
A

LO
R

MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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