
FL: ÚNICA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: JOÃO MONLEVADE - MG

OBRA: EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERTRAVADO 

PRAZO 3 MESES DATA : 29/06/2023
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS CUSTO INCID. MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAL

1 INSTALAÇÕES INICIAIS  R$        20.832,68 9,7
42,84% 28,02% 29,14% 100,00%

 R$       8.924,72  R$       5.837,32  R$         6.070,64  R$               20.832,68 

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  R$        29.373,35 13,7
50,00% 30,00% 20,00% 100,00%

 R$     14.686,68  R$       8.812,01  R$         5.874,67  R$               29.373,35 

3 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE 
TERRA

 R$        24.150,48 11,2
50,00% 30,00% 20,00% 100,00%

 R$     12.075,24  R$       7.245,14  R$         4.830,10  R$               24.150,48 

4 PASSEIO E MEIO-FIO  R$      131.024,82 60,9
30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

 R$     39.307,45  R$     39.307,45  R$       52.409,93  R$             131.024,82 

5 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO   R$          9.638,50 4,5
50% 0,00% 50% 100,00%

             4.819,25  R$                  -   R$         4.819,25  R$                 9.638,50 
TOTAL  R$      215.019,83     100,00  R$     79.813,33  R$     61.201,91  R$       74.004,59  R$             215.019,83 

% MENSAL 37,12% 28,46% 34,42%
100,00%

% ACUMULADO 37,12% 65,58% 100,00%
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