
Ferreira Júnior 

gatet 

CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA 
Certificada 150 9001-2000 

PROPOSTA COMERCIAL 
	

crp.reia 

Apresentamos nossa proposta para execução dos serviços do objeto da 

Concorrência 06/2020, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme 

abaixo: 

DO OBJETO: contratação de empresa para execução de obras de infraestrutura em 

diversas ruas do município. 

Item Quantidade Descrição Valor Total 

1 1 Obras de infraestrutura em diversas ruas R$ 3.377.805,45 

Valor total: R$ 3.377.805,45 (três milhões e trezentos e setenta e sete mil e 

oitocentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos). 

Validade da proposta: 60 dias. 

João Monlevade, 22 de junho de 2020 

onstrutora Ferrei Júnior Ltda. 

David Roosevelt Linhares Júnior. 

CNPJ: 16.626.095/0001-93 

Contato: (31) 3852-4660 / e-mail: ferreirajunior@ferreirajunior.eng.br  

Av. Alberto Lima, 2408 - Bairro Sion 
João Monlevade - MG CEP:35.931-186 

Fone: 31 3852-4660 - e-mail: ferreirajunior@ferreirajunioneng.br  
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Cliente: Prefeitura Municipal de João Monlevade 	 N° processo: 	193/2020 	Data: 	22/06/2020 

Infra-estrutura em diversas ruas do município de João 	Tipo de 	Concorrência Objeto: 	 Prazo: 	18 meses Monlevade 	 licitação: 	Pública 
Local: 	João Monlevade , Minas Gerais 	 N° licitação: 	06/2020 	Validade: 	60 dias 
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

TOTAL 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL RS 	345.561,40 
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL U 1,00 R$ 	283.804,83 RS 	283.804,83 

1.2 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 
CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA 
GALVANIZADA 0,26 AFIXADA COM REBITES 540 E 
PARAFUSO 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 
EUCALIPITO AUTOCLAVADO PINTADAS 

U 15,00 R.$ 	1.296,97 R.5 	19.454,55 

1.3 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
GUINDAUTO (MUNCK) 

U 22,00 RS 	794,08 R$ 	17.469,76 

1.4 CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO 
VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO MÊS 18,00 8.5 	739,79 R$ 	13.316,22 

1.5 
BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM 
MANUTENÇÃO 

MÊS 18,00 8.5 	639,78 RS 	11.516,04 

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA TOTAL RS 	386.261,96 

I.1 
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR 
INTERMEDIÁRIO) 

M2  20999,29 R$ 	 1,07 R$ 	22.469,24 

2.2 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM 
PLACA VIBRATÓRIA 

M2  2615,08 8.5 	 3,22 RS 	8.420,56 

2.3 
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VAIAS COM DESCARGA 
SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M 

M" 3650,53 RS 	 4,52 R$ 	16.500,40 

2.4 
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA 
SOBRE CAMINHÃO 1,50 Mc H <=3,00 M 

M" 212,60 RS 	 5,35 R$ 	1.137,41 

2.5 
ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA 
SOBRE CAMINHÃO 3,00 Mc H <= 5,00 M 

M' 504,65 R$ 	 6,71 R$ 	3.386,20 

2.6 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) M' 17,60 R$ 	36,97 R$ 	650,67 

2.7 
ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE 
TRANSPORTE ATÉ SOMEM MATERIAL DE 1' CATEGORIA 

M" 269,12 R$ 	 3,18 RS 	855,80 

2.8 
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DEI' 
CATEGORIA 

O 3125,59 RS 	 4,10 8$ 	12.814,92 

2.9 

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA 
DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, 
UMEDECI:MENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; 
EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) 

M" 4258,60 R$ 	14,85 RS 	63.240,21 

110 
REATERRO COMPACTADO DE VALA C/ EQUIP. PLACA 
VIBRATÓRIA 

M' 3021,30 R$ 	36,73 R$ 	110.972,35 

2.11 
ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% 
DO P.N. 

M" 89,00 R$ 	 1,48 R$ 	131,72 

2.12 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM 

TXKM 264877,23 8.5 	 0,55 8.5 	145.682,48 

3 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS TOTAL RS 	1.249.075,46 

3.1 
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-
(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO 

M 7581,78 R$ 	39,92 R$ 	302.664,66 

3.2 

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E=8CM-
ECK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE 
DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO 
E=6 CM 

M2  17270,27 8.5 	54,80 8.5 	946.410,80 

4 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES TOTAL RS 	13.541,53 
4.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M' 33,76 R$ 	152,06 R$ 	5.133,55 

4.2 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUOLO E BLOCO SEM 
APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO 

M' 7,50 R$ 	115,93 R$ 	869,48 

4.3 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM 
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO 

M2  262,10 8.5 	 9,84 R$ 	2.579,06 

4.4 
ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E 
REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA 

M2  193,20 8$ 	25,67 8$ 	4.959,44 

4.5 
CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E 
REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA 

M2  0,00 R$ 	30,91 R$ 
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IV ° processo: 	193/2020 	Data: 	22/06/202 

Tipo de 	Concorrência 

	

Prazo: 	 18 meses 
licitação: 	Pública 

N° licitação: 	06/2020 	Validade: 	60 dias 

Ferream Júntor 	 Planilha 

Cliente: Prefeitura Municipal de João Monlevade 

Infra-estrutura em diversas ruas do município de João 
Objeto: 

Monlevade 

Local: 	João Mau/evade, Minas Gerais 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO-.  - 
TOTAL 

5 DRENAGEM TOTAL RS 	1.280.674,36 

5.1 
ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO 
EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA 

M2  7935,86 R$ 	40,23 

	

RS 	319.259,65  

5.2 
CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO 

M' 283,24 R$ 	400,88 R$ 	113.545,25 

5.3 
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE 
TUBO DE CONCRETO ARMADO PAI D = 400 MM 

M 382,37 R$ 	90,86 R$ 	34.742,14 

5.4 
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE 
TUBO DE CONCRETO ARMADO PAI D = 600 MM 

M 1756,05 R$ 	160,23 R$ 	281.371,89 

5.5 
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE 
TUBO DE CONCRETO ARMADO PAI D = 800 M 

M 366,60 R$ 	305,17 R$ 	111.875,32 

5.6 

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO I, COM FCK 
15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 
7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-F10, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMEN1'0 E TRANSPORTE 
COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA) 

 M 7458,08 R$ 	19,98 R$ 	149.012,44 

5.7 
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, CAIXA DE 
ALVENARIA E CHAMINÉ EM ANEL DE CONCRETO 

U 68,00 R$ 	1.415,23 R$ 	96.235,64 

5.8 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 U 80,00 R$ 	435,91 RS 	34.872,80 

5.9 
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOS-CONCRETO), QUADRO, 
GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA-FORA 

U 109,00 RS 	851,88 R$ 	92.854,92 

5.10 
DESCIDA D'ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA 
FORA 

M 55,00 R$ 	406,98 RS 	22.383,90 

5.11 ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA U 7,00 R$ 	924,57 R$ 	6.471,99 

5.12 
CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE 
CONCRETO CAI COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 

M 16,30 RS 	249,21 R$ 	4.062,12 

5.13 
CADCA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 
120 CM), D = 600 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO 
E BOTA FORA 

U 8,00 R$ 	1.610,48 R$ 	12.883,84 

5.14 
ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO 
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) 

M2  9,60 R$ 	114,84 R$ 	1.102,46 

6 CONTENÇÕES TOTAL RS 	73.909,42 

6.1 
MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA 
GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO 
DE TODOS OS MATERIAIS) 

M2  72,00 R$ 	409,14 R$ 	29.458,08 

6.2 
ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO 
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) 

M2  6,88 R$ 	114,84 R$ 	790,10 

6.3 
CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >c: 25,0 MPA 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS) 

M2  17,44 R$ 	454,25 R$ 	7.922,12 

6.4 
ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, 
DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE 
DE TODOS OS MATERIAIS) 

KG 1395,20 RS 	 8,45 R$ 	11.789,44 

6.5 
FORMA PLANA DE MADEBUT (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 
OS MATERIAIS) 

M' 66,12 R$ 	56,44 RS 	3.731,81 

6.6 

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM 
ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK I5MPA , ESP. I 9CM, 
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) 

1v12  26,15 R$ 	773,15 RS 	20.217,87 
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Cliente: Prefeitura Municipal de João Monlevade 	 N° processo: 	193/2020 	Data: 	22/06/2 
Infra-estrutura em diversas ruas do município de João 	Tipo de 	Concorrência Objeto: 	 Prazo: 	 18 meses Monlevade 	 licitação: 	Pú blica 

Local: 	João Monlevade , Minas Gerais 	 N° licitação: 	06/2020 	Validade: 	60 dias 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
OUANT. 
TOTAL 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

7 GALERIA TOTAL RS 	9.825,81 

7.1 
CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS) 

M' 6,36 R$ 	454,25 R$ 	2.889,03 

7.2 
ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, 
DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE 
DE TODOS OS MATERIAIS) 

KG 509,08 R$ 	 8,45 R$ 	4.301,73 

7.3 
FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 
OS MATERIAIS) 

M2  18,00 R$ 	59,61 R$ 	1.072,98 

7.4 

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM 
ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 1 SMPA , ESP. I9CM, 
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) 

1.42  1,48 R$ 	887,25 R$ 	1313,13 

73 

DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE 
ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E 
LAJES M' 17,68 R$ 	11,60 R$ 	205,09 

7.6 

ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H 
= 1,80 À 3,20 M) COM ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS 
MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM 
(ALUGUEL MENSAL) 

M'XIviÉS 17,68 RS 	 248 R$ 	43,85 

8 SERVIÇOES COMPLEMENTARES TOTAL RS 	18.955,51 

8.1 

EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, 
PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS 
ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM 
SACÕES PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, 
TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA 

M2  20999,29 R$ 	 0,06 R$ 	1.259,96 

8.2 ESTACA TIPO TRILHO TR-25 SIMPLES M 88,80 R$ 	133,87 R$ 	11.887,66 

8.3 
MATA - BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE 
D ETODOS OS MATERIAIS) 

U 1,00 R$ 	5.807,89 R$ 	5.807,89 

/ 

TOTAL 	RS 	3.377.805,45 
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David Roosev Lin ares Júnior 

CNPJ: 16.6 6.095/0001-93 

Teletex: (31) 3052 - 4660 / 	ferreireurnier@ferreirajuniorieng.lar 

MilE 

CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA. 
CNPJ: 16.626.095/0001-93 

Físico 
Ferreira Júnior 	 Cronograma 	-Financeiro 

Prefeitura Municipal de João 
Cliente: Monlevade 	

N° processo: 	193/2020 	Data: 	22/06/2020 

Infra-estrutura em diversas ruas do 	 Concorrência 
Objeto: Tipo de licitação: 	 Prazo: 	18 meses 

município de João Monlevade 	 Pública 

Local: 	João Monlevade , Minas Gerais 	N° licitação: 	06/2020 	Validade: 	60 dias 

ITEM ETAPAS / DESCRIÇÃO 
FISICO / 

FINANCEIRO 
TOTAL ETAPAS MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 

I 
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

Físico 10,23% 5,56% 5,56% 5,56% 

Financeiro R$ 	345.561,40 R$ 	19.197,85 R$ 	19.197,85 R$ 	19.197,85 

2 
MOVIMENTAÇÃO DE 

TERRA 

Físico 11,44% 5,56% 5,56% 5,56% 

Financeiro R$ 	386.261,96 R$ 	21.459,00 R$ 	21.459,00 R$ 	21.459,00 

3 
PAVIMENTAÇÃO DE 

VIAS 

Físico 36,98% 5,88% 5,88% 

Financeiro R$ 	1.249.075,46 R$ 	 - R$ 	73.473,22 R$ 	73.473,22 

4 
DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 

Físico 0,40% 

Financeiro R$ 	13.541,53 R$ 	 - R$ 	 - R$ 	 - 

5 DRENAGEM 
Físico 37,91% 7,14% 7,14% 7,14% 

Financeiro R$ 	1.280.674,36 R$ 	91.476,74 R$ 	91.476,74 R$ 	91.476,74 

6 CONTENÇÕES 
Físico 2,19% 

Financeiro R$ 	73.909,42 R$ 	 - R$ 	 - R$ 	 - 

7 GALERIA 
Físico 0,29% 

Financeiro R$ 	 9.825,81 R$ 	 - R$ 	 - R$ 	 - 

8 
SERVIÇOES 

COMPLEMENTARES 

Físico 0,56% 

Financeiro R$ 	18.955,51 R$ 	 - R$ 	 - R$ 	 - 

TOTAL 
Físico 100,00% 3,91% 6,09% 6,09% 

Financeiro R$,-.y 	3.377.805,45 R$ 	132.133,59 R$ 	205.606,81 R$ 	205.606,81 





/ Construt, a 'rr-' .fnior tda. 
David R $.sevelt Linhares Júnior 

CNPJ: 16.626.095/0001-93 
elefax: (31) 3852 - 4660 / e-mail: fentirajunior@ferreirajunioneng.br  

Ir CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA. 
CNPJ: 16.626.095/0001-93 

Cronograma Físico-Financeiro Ferreira Júnior 

Prefeitura Municipal de João Monlevade 	193/2020 	22/06/2020 

Infra-estrutura em diversas ruas do município de 	Concorrência 
18 meses 

João Monlevade 	 Pública 
João Monlevade , Minas Gerais 	 06/2020 	60 dias 

MÊS o4 MÊS OS wrÊs oo MÊS 07 mÉs os 

5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 

R$ 	1 9A 97,85 R$ 	19.197,85 R$ 	19.197,85 R$ 	19.197,85 R$ 	19.197,85 

5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 

R$ 	2L459,00 R$ 	21.459,00 Ft$ 	21.459,00 R$ 	2L459,00 R$ 	21.459,00 

5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 

R$ 	73.473,22 R$ 	73.473,22 RS 	73.473,22 R$ 	73.473,22 R$ 	73.473,22 

R$ 	 - R$ 	 - R$ 	 - RS 	 - R$ 	 _ 

7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 

R$ 	9L476,74 R$ 	91.476,74 R$ 	9L476,74 R$ 	91.476,74 R$ 	91.476,74 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

R$ 	 - R$ 	18.477,36 R$ 	18.477,36 R$ 	18.477,36 R$ 	18.477,36 

R$ 	 - R$ 	 - R$ 	 - Ft$ 	 - R$ 	 _ 

15,68% 15,68% 15,68% 15,68% 

R$ 	 - Ft$ 	2.971,92 R$ 	2371,92 R$ 	2.971,92 R$ 	2.971,92 

6,09% 6,72% 6,72% 6,72% 6,72% 

RS 	205.606,81 R$ 	227.056,09 R$ 	227.056,09 RS 	227.056,09 R$ 	227.056,09 
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CNPJ: 16.626.095/0001-93 
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Ferreira Júnior 

Prefeitura 

Infra-estrutura 

João 

lei CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA. 
CNPJ: 16.626.095/0001-93 

Cronograma Físico-Financeiro 

Municipal de João Monlevade 	193/2020 	22/06/2020 

em diversas ruas do município de 	Concorrência 
18 meses 

Joa"o Monlevade 	 Pública 
Monlevade , Minas Gerais 	 06/2020 	60 dias 

MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 

5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 

R$ 	19.197,85 R$ 	19.197,85 R$ 	19.197,85 R$ 	19.197,85 R$ 	19.197,85 

5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 

R$ 	21.459,00 R$ 	21.459,00 R$ 	21.459,00 R$ 	21.459,00 R$ 	21.459,00 

5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 

R$ 	73.473,22 R$ 	73.473,22 R$ 	73.473,22 R$ 	73.473,22 R$ 	73.473,22 

R$ R$ 	- R$ 	 - R$ 	- R$ 	 _ 

7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 

R$ 	91.476,74 Ri 	91.476,74 R$ 	91.476,74 R$ 	91.476,74 R$ 	91.476,74 

R$ 	 - R$ R$ 	 - R$ 	- R$ 	. 

100,00% 
R$ 	 - R$ 	9.825,81 R$ 	 - R$ 	- R$ 	- 

30,64% 
R$ 	 - R$ 	5.807,89 R$ 	 - R$ 	- R$ 	- 

6,09% 6,55% 6,09% 6,09% 6,09% 

R$ 	205.606,81 R$ 	221.240,5,j-71U 	205.606,81 R$ 	205.606,81 R$ 	205.606,81 
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Ferreira Km= 

Prefeitura 

Infra-estrutura 

João 

CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA. 
CNPJ: 16.626.095/0001-93 

Cronograma Físico-Financeiro 

Municipal de João Monlevade 	193/2020 	22/06/2020 

em diversas ruas do município de 	Concorrência 
18 meses 

João Monlevade 	 Pública 
Monlevade , Minas Gerais 	 06/2020 	60 dias 

MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 

5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 

R$ 	19.197,85 R$ 	19.197,85 R$ 	19.197,85 RS 	19.197,85 R$ 	19.197,85 

5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 

R3 	21.459,00 14$ 	21.459,00 14$ 	21.459,00 14$ 	21.459,00 14$ 	21.459,00 

5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 

R$ 	73.473,22 14$ 	73.473,22 R$ 	73.473,22 14$ 	73.503,89 R$ 	73.473,24 

50,00% 50,00% 

R$ 	 - R$ 	 - R$ 	6.770,77 R$ 	6.770,77 R$ 	 - 

7,14% 

R$ 	91.476,74 R$ 	 - R$ 	 - R$ 	 - R$ 	 _ 

R$ 	 - R$ 	 - R$ 	 - R$ 	 - R$ 	 - 

R$ 	 - R$ 	 - R$ 	 - R$ 	 - R$ 	 _ 

6,65% 

RS 	 - R$ 	 - R$ 	 - R$ 	 - R$ 	1.259,92 

6,09% 3,38% 3,58% 3,58% 3,42% 

14$ 	205.606,81 14$ 	114.130,07 R$,V7 120.900,84 R$ 	120.931,51 14$ 	115.390,01 
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David Roosevelt Linhares Júnior 

CNPJ: 16.626.095/0001-93 

Telefax: (31) 3852-4660 / e-mail: ferreirajunior@ferreirajunioneng.br  

Ferreira Júnior 

CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA 
Certificada ISO 9001-2000 

DECLARAÇÃO SOBRE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Prezados (as) senhores (as), 

A Construtora Ferreira Júnior Ltda., estabelecida na Avenida Alberto Lima, número 

2408, no bairro Sion, no município de João Monlevade - Estado de Minas Gerais, com 

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/Ivff) n° 16.626.095/0001-93, 

por intermédio se seu representante legal o(a) Sr.(a) David Roosevelt Linhares Júnior, D E 
grf rde 

CLARA, sob as penas da lei, que se compromete a apresentar no ato da assinatura do 

contrato, caso seja vencedor da licitação, responsável técnico pela obra que pode se dar 

mediante contrato social, registro em carteira profissional, ficha de empregado ou contrato 

de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os 

requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços com cópia 

autenticada do respectivo registro no CREA. 

qiPitte 

Av. Alberto Lima, 2408 - Bairro Sion 
João Monlevade - MG CEP:35.931-186 

Fone: 31 3852-4660 - e-mail: ferreirajunior@ferreirajunior.eng.br  




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018

