

FL: ÚNICA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
MUNICÍPIO:	JOÃO MONLEVADE - MG															
OBRA:	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS E ÁREAS PUBLICAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE															
PRAZO	12 MESES	DATA : 15/09/2023														
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	352.645,65	3,72	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				29.410,65	29.410,65	29.410,65	29.410,65	29.375,38	29.375,38	29.375,38	29.375,38	29.375,38	29.375,38	29.375,38	29.375,38	352.645,65
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	319.822,04	3,37	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				26.673,16	26.673,16	26.673,16	26.673,16	26.641,18	26.641,18	26.641,18	26.641,18	26.641,18	26.641,18	26.641,18	26.641,18	319.822,04
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.010.300,00	21,21	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				167.659,02	167.659,02	167.659,02	167.659,02	167.457,99	167.457,99	167.457,99	167.457,99	167.457,99	167.457,99	167.457,99	167.457,99	2.010.300,00
4	DRENAGEM	4.812.619,10	50,77	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				401.372,43	401.372,43	401.372,43	401.372,43	400.891,17	400.891,17	400.891,17	400.891,17	400.891,17	400.891,17	400.891,17	400.891,17	4.812.619,10
5	DEMOLIÇÕES	48.464,00	0,51	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				4.041,90	4.041,90	4.041,90	4.041,90	4.037,05	4.037,05	4.037,05	4.037,05	4.037,05	4.037,05	4.037,05	4.037,05	48.464,00
6	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	531.384,00	5,61	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				44.317,43	44.317,43	44.317,43	44.317,43	44.264,29	44.264,29	44.264,29	44.264,29	44.264,29	44.264,29	44.264,29	44.264,29	531.384,00
7	URBANIZAÇÃO	797.461,00	8,41	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				66.508,25	66.508,25	66.508,25	66.508,25	66.428,50	66.428,50	66.428,50	66.428,50	66.428,50	66.428,50	66.428,50	66.428,50	797.461,00
8	CONTENÇÕES	587.783,00	6,20	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				49.021,10	49.021,10	49.021,10	49.021,10	48.962,32	48.962,32	48.962,32	48.962,32	48.962,32	48.962,32	48.962,32	48.962,32	587.783,00
9	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	18.215,66	0,19	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				1.519,19	1.519,19	1.519,19	1.519,19	1.517,36	1.517,36	1.517,36	1.517,36	1.517,36	1.517,36	1.517,36	1.517,36	18.215,66
	TOTAL	9.478.694,45	100,0													
				790.523,12	790.523,12	790.523,12	790.523,12	789.575,25	789.575,25	789.575,25	789.575,25	789.575,25	789.575,25	789.575,25	789.575,25	<b>9.478.694,45</b>
	% MENSAL			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
	% ACUMULADO			8,34%	16,68%	25,02%	33,36%	41,69%	50,02%	58,35%	66,68%	75,01%	83,34%	91,67%	100,00%	

