

FL: ÚNICA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**JOÃO MONLEVADE**

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

MUNICÍPIO: JOÃO MONLEVADE / MG

OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

PRAZO: 120 DIAS

Data:

21/07/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	MÊS 0 1	MÊS 0 2	MÊS 0 3	MÊS 0 4	TOTAL
1.1	Desenho de cadastro de construções existentes	43.575,84	26,76	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				R\$ 10.893,96	R\$ 10.893,96	R\$ 10.893,96	R\$ 10.893,96	R\$ 43.575,84
1.2	Projetos executivos de prevenção e combate a incêndio e pânico – Formato A1	115.481,52	70,91	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				R\$ 28.870,38	R\$ 28.870,38	R\$ 28.870,38	R\$ 28.870,38	R\$ 115.481,52
1.3	Diária com pernoite, exclusive transporte, inclusive alimentação	3.800,16	2,33	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				R\$ 950,04	R\$ 950,04	R\$ 950,04	R\$ 950,04	R\$ 3.800,16
		-						-
		-						-
	TOTAL	162.857,52	100,00	40.714,38	40.714,38	40.714,38	40.714,38	162.857,52
			% MENSAL	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			% ACUMULADO	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	