
FL: 01/01 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÓRGÃO     : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA:       : EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM TRECHO DA RUA CAXAMBU - BAIRRO DE LOURDES

PRAZO      : 3 (TRES) MESES DATA: 22/03/2023 VALOR TOTAL ORÇADO  R$ 145.391,57

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS CUSTO INCID. 1 2 3 TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 9.454,71 6,50
51,53% 30,02% 18,45% 100,00%
4.872,01 2.838,30 2.032,80 9.743,12

2 CANTEIRO DE OBRAS 12.634,71 8,69
26,40% 32,90% 40,70% 100,00%
3.335,56 4.156,82 5.142,33 12.634,71

3
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / 
DEMOLIÇÕES / TRANSPORTE

20.739,93 14,26
80,00% 20,00% 100,00%

16.591,94 4.147,99 0,00 20.739,93

4 ESTRUTURA / SUPERESTRUTURA 95.217,98 65,49
40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

38.087,19 38.087,19 19.043,60 95.217,98

5 ALVENARIA 3.094,02 2,13
100,00% 100,00%
3.094,02 3.094,02

6 URBANIZAÇÃO 1.961,91 1,35
100,00% 100,00%
1.961,91 1.961,91

7 LIMPEZA DE OBRA 1.612,00 1,11
100,00% 100,00%
1.612,00 1.612,00

8 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 676,31 0,47
50,00% 50,00% 100,00%
338,16 338,16 676,31

TOTAL 145.391,57 100,00 63.224,87 49.230,30 33.224,81 145.679,98
% SEMANAL 43,49% 33,86% 22,85% 100,20%

% ACUMULADO 43,49% 77,35% 100,20% 100,00%
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