FL: 01/01

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ORGAO _ {SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBRA: EXECUGAO DE INFRA-ESTRUTURA EM TRECHO DA RUA CAXAMBU - BAIRRO DE LOURDES
Administracao 2021-2024
PRAZO 3 (TRES) MESES DATA: 22/03/2023 VALOR TOTAL ORCADO R$ 145.391,57
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM SERVICOS CUSTO INCID. 1 2 3 TOTAL
- 51,53% 30,02% 18,45% 100,00%
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 9.454,71 6,50 4.872.01 2.838.30 2.032.80 9.74312
26,40% 32,90% 40,70% 100,00%
2 CANTEIRO DE OBRAS 12.634,71 8,69 3.335,56 4.156,82 5.142,33 12.634,71
3 MOVIMENTACAO DE TERRA / 20.739.93 1426 80,00% 20,00% 100,00%
DEMOLICOES / TRANSPORTE ’ ’ ’ 16.591,94 4.147,99 0,00 20.739,93
40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
4 ESTRUTURA / SUPERESTRUTURA 95.217,98 65,49 38.087.19 38.087.19 19.043.60 95.217.08
100,00% 100,00%
5 ALVENARIA 3.094,02 2,13 3.004.02 3.094.02
. 100,00% 100,00%
6 URBANIZACAO 1.961,91 1,35 1.961.91 1.961.91
100,00% 100,00%
7 LIMPEZA DE OBRA 1.612,00 1,11 1612.00 1612.00
. - 50,00% 50,00% 100,00%
8 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 676,31 0,47 33816 33816 676.31
TOTAL 145.391,57| 100,00 63.224,87 49.230,30 33.224,81 145.679,98
% SEMANAL 43,49% 33,86% 22,85% 100,20%
% ACUMULADO 43,49% 77,35% 100,20% 100,00%
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