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ITEM CUSTO INCID. mês-1 mês-2 mês-3 mês-4
12,90% 24,73% 36,88% 25,49%

              729,47            1.398,43            2.085,49             1.441,41 

41,75% 16,81% 16,81% 24,62%

           3.440,80            1.385,58            1.385,58             2.029,32 

100,00%
              528,41                      -                        -                         -   

100,00%
           5.664,88                      -                        -                         -   

100,00%
              610,56                      -                        -                         -   

100,00%
                     -              4.507,14                      -                         -   

30,91% 69,09%
           3.078,88            6.881,91 

50,00% 50,00%
                     -              9.411,19            9.411,19                       -   

100,00%
                     -                        -                        -               7.655,88 

100,00%
                     -                        -                        -               2.530,26 

100,00%
                     -                        -            14.235,98                       -   

50,00% 50,00%
                     -              3.473,04            3.473,04                       -   

100,00%
                     -                        -                        -               3.674,32 

30,00% 70,00%
           2.240,99             5.228,97 

100,00%
               401,53 

TOTAL                  96.904,24         100,00          10.974,12          23.254,26          39.714,17           22.961,69 
11,32% 24,00% 40,98% 23,70%
11,32% 35,32% 76,30% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

__________________________JOÃO MONLEVADE / MG

OBRA: REFORMA LAVANDERIA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER
JÚLIO BRUNO LEITE JÚNIOR

ENG.CIVIL 

4 (quatro) MESES CREA-MG 80.199/D

2 SERVIÇO PRELIMINARES                    8.241,28 8,50
100%

                                            8.241,28 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇOS TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL                    5.654,80 5,84
100%

                                            5.654,80 

4 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES                    5.664,88 5,85
100%

                                            5.664,88 

3  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                       528,41 0,55
100%

                                               528,41 

6 ESTRUTURAS                    4.507,14 4,65
100%

                                            4.507,14 

5 ALVENARIA                       610,56 0,63
100%

                                               610,56 

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                    7.469,96 
100%

                                            7.469,96 
7,71

7 PISO                    9.960,79 
100%

                                            9.960,79 
10,28

9 ESQUADRIAS                    7.655,88 7,90
100%

                                            7.655,88 

8 REVESTIMENTO                  18.822,37 19,42
100%

                                          18.822,37 

% MENSAL 100,00%
% ACUMULADO

15 LIMPEZA GERAL                       401,53 
100%

                                               401,53 
                                          96.904,24 

0,41

11 COBERTURA                  14.235,98 14,69
100%

                                          14.235,98 

10 PINTURA                    2.530,26 2,61
100%

                                            2.530,26 

13 ACESSÓRIOS                    3.674,32 3,79
100%

                                            3.674,32 

12 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                    6.946,08 7,17
100%

                                            6.946,08 
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